



# PIANO INDUSTRIALE per la rinascita del sito di PIOMBINO



Aprile  
2015

*ceVital*



# CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

Il piano siderurgico si sviluppa secondo il cronoprogramma qui riportato.

<i>CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI</i>																																													
IMPIANTI	2015					2016					2017					2018					2019																								
	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M
<b>ACCIAIERIA 1 e 2</b>																																													
<b>ACCIAIERIA 1</b>																																													
Forno EAF N°1																																													
Ladle Fumace 1 e 2 e VD																																													
Colata Continua per TVE tondo 280 con sbizzatore e quadro 140																																													
Colata Continua Billette/Tondi																																													
<b>ACCIAIERIA 2</b>																																													
Forno EAF N°2																																													
Ladle Fumace 3 e 4 e VD																																													
Colata continua Blumi e grossi profili																																													
<b>Servizi di STABILIMENTO</b>																																													
Impianto Acque																																													
Sottostazione E.E.																																													
Rete Fluidi																																													
<b>Treno Medio Piccolo</b>																																													
Forno di riscaldamento																																													
Allargamento Gamma																																													
Finiture e confezionamento																																													
<b>Treno Vergella</b>																																													
<b>Nuovo Treno Rotaie</b>																																													