
ID WBS Nome attività Durata

1 1 APQ Piombino 1526 g

2 1.1 Stipula Convenzione REGIONE TOSCANA-INVITALIA 0 g

3 1.2 Elaborazione DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) 10 g

4 1.3 Approvazione DPP da parte del Comitato Esecutivo 0 g

5 1.4 Aggiornamento Studio di Fattibilità (individuazione aree di intervento (accertamenti catastali, analisi 

interferenze)

20 g

6 1.5 Approvazione Studio di Fattibilità da parte del Comitato Esecutivo 0 g

7 1.6 FASE 1 - Indagini geotecniche integrative,monitoraggio falda e topografico 521 g

8 1.6.1 Elaborazione specifiche tecniche indagini preliminari 15 g

9 1.6.2 Affidamento indagini integrative 170 gt

10 1.6.3 Esecuzione indagini integrative 30 g

11 1.6.4 Esecuzione monitoraggio falda 385 g

12 1.6.5 Esecuzione monitoraggio topografico 385 g

13 1.7  FASE 2 - MISO Suoli (pavimentazioni) 1096 g

14 1.7.1  Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione MISO Suoli 15 g

15 1.7.2  Affidamento progettazione interventi MISO suoli 210 gt

16 1.7.3  Elaborazione progetto preliminare e definitivo a cura dell'affidataria 30 g

17 1.7.4  Verifica progettazione definitiva MISO suoli 30 g

18 1.7.5  Approvazione progettazione definitiva MISO suoli (CdS/Decreto MATTM) 0 g

19 1.7.6  Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione MISO Suoli 15 g

20 1.7.7  Affidamento interventi MISO suoli 210 gt

21 1.7.8  Elaborazione progetto esecutiva a cura dell'affidataria 30 g

22 1.7.9  Verifica progettazione esecutiva MISO suoli 30 g

23 1.7.10 Validazione Progettazione Esecutiva 0 g

24 1.7.11  Esecuzione interventi MISO suoli 500 g

25 1.7.12 Collaudo e restituzione aree 120 gt

26 1.8 Fase 3 -  Messa in Sicurezza della Falda 1240 g

27 1.8.1  Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione Messa in Sicurezza falda 15 g

28 1.8.2  Affidamento interventi Messa in Sicurezza Falda 210 gt

29 1.8.3  Elaborazione progetto preliminare e definitivo a cura dell'affidataria con esecuzione test pilota TAF 120 gt

30 1.8.4  Verifica progettazione definitiva Messa in Sicurezza Falda 30 g

31 1.8.5  Approvazione progettazione definitiva Messa in Sicurezza Falda (CdS/Decreto MATTM) 0 g

32 1.8.6  Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione Messa in Sicurezza Falda 15 g

33 1.8.7  Affidamento interventi Messa in Sicurezza Falda 210 gt

34 1.8.8  Elaborazione progetto esecutiva a cura dell'affidataria 30 g

35 1.8.9  Verifica progettazione esecutiva Mess ain Sicurezza Falda 30 g

36 1.8.10 Validazione Progettazione Esecutiva 0 g

37 1.8.11 Esecuzione intervento messa in sicurezza della falda 500 g

38 1.8.11.1 Barrieramento lato F.sso Vecchio Cornia 280 g

39 1.8.11.2 Realizzazione sistema emungimento HotSpot 280 g

40 1.8.11.3 Realizzazione impianto TAF e opere accessorie 500 g

41 1.8.11.4 Realizzazione del sistema di regimazione delle acque nei riporti mediante barriera idraulica 280 g

42 1.8.12 Collaudo e restituzione aree 120 gt
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Scenario 1 - Progettazione prelim


